

Datum: 17 augustus 2010
Onderwerp: Releasekalender 2010 (v1.0)

In de releasekalender SBV-Z 2010, zoals deze hieronder is opgenomen, staan een aantal vooraf vastgestelde releasemomenten. Deze momenten geven aan wanneer een release daadwerkelijk in productie gaat.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdleases (X.0) en tussenreleases (X.X). De nadruk van een hoofdrelease ligt op additionele functionaliteit, bij een tussenrelease ligt de nadruk op eventuele resten hoofdrelease en correctief onderhoud.

Release	Einddatum inbrengen RFC	Einddatum release definitie	Daadwerkelijk in productie
4.2	17-nov-06	1-dec-06	19-jan-07
5.0	1-dec-06	5-jan-07	9-mrt-07
5.1	2-mrt-07	23-mrt-07	25-mei-07
6.0	10-aug-07	31-aug-07	21-dec-07
7.0	1-aug-09	1-jan-10	24-aug-10